

Nombre de Conseillers

En exercice	17
Présents	14
Absents	3
Pouvoirs	1
Votants	15
Pour	15
Contre	-
Abstentions	-
Exclus	-

Date de convocation :  
3 mars 2026

Date d'affichage :  
3 mars 2026

**Délibération D2026\_004**  
**Marché de travaux**  
**d'extension de la**  
**garderie, du restaurant**  
**scolaire et création de 2**  
**classes : avenants.**

(1/2)

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le lundi 9 mars 2026 à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Robert AGUETTAZ.

Étaient présents : M. **AGUETTAZ** Robert, M. **ANDREYS** Stéphane, Mme **ANDUGAR** Sandrine, M. **CARON** Bernard, M. **CHEVALLIER** Christophe, Mme **GINET** Jane, M. **GRENARD** Michel, Mme **LAPLANCHE** Delphine, Mme **MARTINEZ** Nathalie, Mme **MERLIER** Séverine, Mme **MONANGE** Myriam, M. **ROBERT** Alain, Mme **SCAPOLAN** Martine, Mme **THUILLIER** Marlène

Pouvoir(s) : M. **BELLOT** donne pouvoir à Mme **MERLIER**

Absent(s) : Christian **PLUCHE**, Marianne **SPIRITO**

Secrétaire de séance : Madame Martine SCAPOLAN

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée la délibération n°D2024\_044 du 8 juillet 2024, laquelle précise les entreprises retenues dans le cadre du marché de travaux d'extension du groupe scolaire, de la garderie et du restaurant scolaire.

Toutefois, il s'avère nécessaire de réaliser des travaux complémentaires, pour donner suite à des modifications en cours de chantier, dans le cadre du marché sous la forme d'avenants concernant le lot suivant :

**Lot n°1 : entreprise SPIE BATIGNOLLES**


- Objet de l'avenant : ajout d'un cheminement et d'un accès à l'aire de jeux, mise en place d'une bâche sur talus, erreur de métré concernant le linéaire de clôture.
- Montant de l'avenant n°4 : 8.139,26 € T.T.C.

**Lot n°3 : entreprise FRANCE ETANCHE**

- Objet de l'avenant : remplacement du platelage bois par des dalles sur plots en béton, la hauteur de relevé ne permettant pas de poser le platelage sur des lambourdes en bois.
- Montant de l'avenant n°5 : 0,00 € T.T.C.

**Lot n°10 : entreprise OXALLI**


- Objet de l'avenant : repose de 3 radiateurs suite à la suppression de certaines boucles de plancher chauffant dans l'existant, consécutif à la mise en place de siphons dans l'office.
- Montant de l'avenant n°2 : 1.463,34 € T.T.C.



**Délibération D2026\_004**  
**Marché de travaux**  
**d'extension de la**  
**garderie, du restaurant**  
**scolaire et création de 2**  
**classes : avenants.**

**(2/2)**

La secrétaire de  
séance,



Mme SCAPOLAN

Le Maire,



Robert AGUIAZ

**Lot n°11 : entreprise GAILLARD**

- Objet de l'avenant : ajout de 2 détecteurs de mouvements pour les lumières de la coursive extérieur, ajout de 3 projecteurs avec détecteur sous le préau, travaux relatifs à l'alimentation de l'école depuis le nouveau tarif jaune suite aux recommandations d'ENEDIS.
- Montant de l'avenant n°4 : 3.514,13 € T.T.C.

**Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :**

- **APPROUVE** les avenants tels que présentés,
- **AUTORISE** Monsieur le maire à signer lesdits avenant.

PRÉFECTURE de la SAVOIE

12 MARS 2026

REÇU